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Oddzial Kontroli EFRR
al. IX Wiekow Kielc 4, 25-516 Kielce, tel. (041) 395 15 00

KC-1.432.150.1.2024 Kielce, dnia 26.04.2024 r.

Informacja Pokontrolna Nr 32/N/III/RP0/2024

z kontroli koncowej projektu nr RPSW.03.03.00-26-0092/20 pn. ,,Termomodernizacja

budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Skalbmierz — etap II”, realizowanego

w ramach Dziatania 3.3 — ,Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym

i mieszkalnym”, 3 Osi priorytetowej - ,.Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojewddztwa Swictokrzyskiego na lata 2014 - 2020, przeprowadzonej

w miejscu realizacji projektu w dniu 03.04.2024 r.
I. INFORMACJE OGOLNE:

5

Nazwa i adres badanego Beneficjenta:
Gmina Skalbmierz
ul. Tadeusza Kosciuszki 1

28-530 Skalbmierz

. Status prawny Beneficjenta:

Wspdlnota samorzagdowa

II. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

I

5.

Osoba odpowiedzialna za realizacije projektu:

Pan Marek Juszczyk— Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Swigtokrzyskiego na lata 2014 — 2020

Numer i nazwa osi priorytetowej:

3 ,.Efektywna i zielona energia”

Numer i1 nazwa Dzialania:

3.3 ,,Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym i mieszkalnym”

Nazwa realizowanego projektu:
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., Termomodernizacja budynkdéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Skalbmierz —
etap II”

6. Okres realizacji projektu:

- rozpoczecie realizacji — 10.11.2020 r.

- zakonczenie realizacji — 22.12.2023 r.
7. Instytucja Zarzadzajgca:

Zarzad Wojewodztwa Swietokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejsza kontrole przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818) oraz § 14 Umowy
nr RPSW.03.03.00-26-0092/20-00 o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-
0092/20 pn. ,,Termomodernizacja budynk6éw uzytecznosci publicznej na terenie gminy
Skalbmierz — etap 11"

9. Osoby przeprowadzajace kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzgdu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego z siedziba w Kielcach, dziatajacy
na podstawie upowaznienia, wydanego w dniu 18.03.2024 r. przez p.o. Zastepcy
Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji Pana Dariusza Kowalskiego, o numerze
32/N/III/RPO/2024:
- Glowny Specjalista — Robert Wotowiec (kierownik zespotu kontrolnego);
- Gléwny Specjalista — Krzysztof Wojteczek (czlonek zespotu).

10. Osoby udzielajace informacji/wyjasnien (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostepnil kontrolujgcym dokumenty stanowigce przedmiot kontroli,

a wyjasnien i informacji udzielata Pani Ewa Pozlétka Kierownik Referatu Iwestycji
i Zamowien Publicznych.

11. Oswiadczenie Beneficienta:

Po zakonczeniu czynnosci kontrolnych Pan Kamil Wiosowicz Z-ca Burmistrza Miasta
i Gminy Skalbmierz zlozyl oswiadczenie, ze w trakcie czynnosci kontrolnych, tj. w dniu
03.04.2024 r. dostarczyl i udostgpnitl kontrolujacym calg dokumentacj¢ zwigzana
z realizacjg Projektu nr RPSW.03.03.00-26-0092/20 pn. ,,Termomodernizacja budynkoéw
uzytecznosci publicznej na terenie gminy Skalbmierz — etap II” Oswiadczenie stanowi

dowdd nr 1 do informacji pokontrolne;.
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III. OBSZAR I CEL KONTROLI:
1) Zgodnos¢ projektu z umowa o dofinansowanie
2) Przestrzeganie procedur udzielania zaméowien
3) Weryfikacja zgodnosci dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem
przedsiewziecia
4) Weryfikacja osiagnigcia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku
aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentow.
5) Zakres dzialan informacyjnych i promocyjnych dla projektéw wspéHinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Okres czasu objety kontrolg: od dnia 10.11.2020 r. do dnia 03.04.2024 r.
IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:
Ad. 1
Zgodnos¢ projektu z umowa o dofinansowanie
W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa
o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0092/20 pn. ,,Termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Skalbmierz — etap 117,
Ad.2
Przestrzeganie procedur udzielania zamoéwien
W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentéw dotyczacych zamowien udzielonych w ramach
projektu, Zespot kontrolujacy ustalit, co nastepuje:
- W ramach realizacji projektu Beneficjent przeprowadzit jedno postepowanie o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowane w Biuletynie

Zamoéwien Publicznych:.

1. Beneficjent przeprowadzil postgpowanie w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021
r. poz.1129 z p6zn. zm.) oznaczone nr 2021/BZP 00255376/01, ktore zostalo wszczete
w dniu 03.11.2021 r. poprzez zamieszczenie ogloszenia o zamoéwieniu na Biuletynie
Zaméwien Publicznych, a jego przedmiotem byla: , Termomodernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej na terenie gminy Skalbmierz — etap II”. Efektem przeprowadzenia
postgpowania bylo podpisanie dwoch uméw na Termomodernizacje budynkéw

uzytecznosci publicznej na terenie gminy Skalbmierz, tj.:
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Zadanie 1. Umowa nr IZP.2.2022 na Termomodernizacje i rozbudowe budynku Urzedu
Miasta i Gminy Skalbmierz zostala zawarta w dniu 17.01.2022 r. pomig¢dzy Beneficjentem
Gmina Skalbmierz, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, 28-530 Skalbmierz a firma Ustugi
Remontowo Budowlane Krzysztof Parlak, Sepichow 88 A, 28-136 Nowy Korczyn na kwote
1 745 000, zt.

e Aneks nr 1 z dnia 19.10.2022r. do umowy nr [PZ.2.2022 rozszerzajacy zakres robot
budowlanych o roboty dodatkowe oraz wydluzajacy termin realizacji przedmiotu
zamoOwienia do 30.12.2022 r.

e Aneksnr2 zdnia29.12.2022 r. do umowy nr IPZ.2.2022 rozszerzajacy zakres robot
budowlanych o roboty dodatkowe wydluzajacy termin realizacji zaméwienia do
25.01.2023 1.

Dokonane zmiany s3 zgodne z art. 455 ust. 2 Prawo zaméwien publicznych i § 22 ust. 1 pkt 7
Umowy nr IPZ.2.2022 z dnia 17.01.2022 1.

ZamoOwienie zostalo wykonane zgodnie z umowa i w terminie co zostalo potwierdzone
protokotem odbioru konicowego z dnia 31.01.2023 r.

Zadanie 2. Umowa nr [ZP.3.2022 na Termomodernizacje budynku Klubu Senior
w Skalbmierzu zostala zawarta w dniu 17.01.2022 r. pomi¢dzy Beneficjentem a Gming
Skalbmierz, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, 28-530 Skalbmierz a firmg EKO BUD Bogdan Wéjcik,
al. Jana Pawla II 61/32, 01-031 Warszawa na kwotg 700 000,00 zt.

e aneks nr 1 z dnia 03.11.2022 r. do umowy nr IZP.3.2022 zmieniajacy § 15 pkt 2 ppk
2 lit. d) dotyczgcy zmiany dokumentacji wymaganej do zawiadomienia zakonczenia
robét przez Wykonawcg. Powyzsza zmiana wynikala z omyltkowego zamieszczenia
zapisu w umowie z Wykonawcg dotyczacego zakonczenia robdt w postaci: ,,Do
zawiadomienia zakonczenia robot Wykonawca zalgcza (...) pomiary geodezyjne
zakonczonej inwestycji .

Wprowadzona zmiana nie miala wplywu na zakonczenie inwestycji oraz nie powodowata
przesunigcia terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Zamowienie zostalo wykonane zgodnie z umowa i w terminie co zostalo potwierdzone
protokotem odbioru koncowego w dniu 13.12.2022 r.

W  wyniku weryfikacji przedmiotowego zamoéwienia kontrolujgcy nie stwierdzili

nieprawidlowosci.
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Niniejsze postgpowanie oraz zapisy uméw i aneksow byly przedmiotem kontroli, ktora zostata
przeprowadzona przez IZ RPOWS w trakcie realizacji projektu w dniach od 10 lutego 2023 r.
(Informacja Pokontrolna NR KC-1.432.69.1.2023/LJ-1)

2. Podczas przedmiotowej kontroli koficowej Zespot kontrolny poddat szczegbtowej analizie
zapisy Umowy nr IZP.4.2022 dotyczace Zadania 3 i Zadania 4 na Termomodernizacje
budynkow swietlicy w Matoszowie i w Krepicach ktéra zostala zawarta w dniu 17.01.2022
r. pomi¢dzy Beneficjentem Gming Skalbmierz, ul. Tadeusza Kosciuszki 1, 28-530
Skalbmierz a firmg Zaktad Remontowo-Budowlany Czestaw Pawlik, ul. Konstytucji 3 Maja
10, 28-500 Kazimierza Wielka na kwote 315 000, zt. Zadanie 3 i na kwote 186 235, z1.
Zadanie 4.

e aneks nr 1 z dnia 03.11.2022 r. do umowy nr I1ZP.4.2022 zmieniajacy § 15 pkt 2 ppk
2 lit. d) dotyczacy zmiany dokumentacji wymaganej do zawiadomienia zakoficzenia
robot przez Wykonawceg. Powyzsza zmiana wynikata z omylkowego zamieszczenia
zapisu w umowie z Wykonawcg dotyczacego zakoficzenia robét w postaci: ,,Do
zawiadomienia zakovczenia robot Wykonawca zalgcza (...) pomiary geodezyjne
zakonczonej inwestycji >

Wprowadzona zmiana nie miala wptywu na zakonczenie inwestycji oraz nie powodowata

przesuni¢cia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zamowienie zostalo wykonane zgodnie z umowg i w terminie co zostato potwierdzone

protokofem odbioru konicowego w dniu 12.12.2022 r.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego zaméwienia kontrolujacy nie stwierdzili

nieprawidtowosci.

o’ Lista sprawdzajgca dotyczaca podpisania Aneksu stanowi dowéd nr 2 do Informacji

Pokontrolne;.

Ad. 3

Weryfikacija  zgodnosci dokumentacji z wnioskiem aplikacyjnym, planem
przedsiewziecia.

1. W I etapie przeprowadzono badanie dokumentéw dotyczacych przedmiotowego projektu

pod katem ich zgodnosci z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowe;.

2. Wl etapie dokonano ogledzin budynkéw poddanych termomodernizacji wraz z montazem
paneli fotowoltaicznych w gminie Skalbmierz. Swietlica w Maloszowie; $wietlica
w Krepicach, budynek biurowy w Skalbmierzu, Klub Seniora w Skalbmierzu, z ktorych
sporzadzono protokét podpisany przez przedstawicieli IZ RPOWS na lata 2014 — 2020

i Beneficjenta oraz dokumentacje¢ fotograficzna stanowiaca dowéd nr 3 do Informacji
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pokontrolnej. Na podstawie weryfikacji dokumentacji zrodlowej dotyczacej realizacji
przedmiotowego zadania oraz dokonanych ogledzin ustalono, ze przedmiot zamdéwienia
zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.
Zespol Kontrolny ustalil, iz Beneficjent prawidlowo archiwizuje dokumentacje zwigzang
z realizacjg Projektu w sposéb zapewniajacy jej trwalos¢ i bezpieczenstwo.
Oryginaly dokumentéw bedacych przedmiotem kontroli na etapie weryfikacji przez Oddziat
Rozliczen wnioskow o platno$¢ sg tozsame ze skanami zamieszczonymi w systemie
teleinformatycznym SL 2014.
Ad. 4
Weryfikacja osiagnig¢cia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym
na podstawie przedstawionych dokumentow.

Biorac pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, iz Beneficjent osiagnat

zalozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji projektu na nastepujacym
poziomie:
Wskazniki produktu:

- Liczba gospodarstw domowych z lepsza klasg zuzycia energii [gospodarstwa domowe]
(CI 31) — nie zakladano realizacji tego wskazZnika;

- Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b z niepelnosprawnosciami [szt.] — nie
zakladano realizacji tego wskaznika;

- Liczba os6b objetych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
[osoby] — nie zakladano realizacji tego wskaznika;

- Liczba projektéw, w ktérych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla oséb z
niepelnosprawnosciami [szt.] — nie zakltadano realizacji tego wskaznika;

- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.] — nie
zakladano realizacji tego wskaznika;

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]
—warto$¢ docelowa wskaznika okreslona we wniosku o dofinansowanie wynosi 4.
Wskaznik zrealizowano tj. zostalo wybudowanych 4 jednostki wytwarzania energii
elektrycznej z OZE;

- Liczba zmodemizowanych energetycznie budynkow [szt.] — wartos¢ docelowa
wskaznika okres§lona we wniosku o dofinansowanie wynosi 4. Wskaznik zrealizowano tj.

zostalo zmodernizowanych energetycznie 4 budynki;
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Liczba zmodernizowanych Zrédet ciepla [szt.] — wartosé docelowa wskaznika okreslona
we wniosku o dofinansowanie wynosi 4. Wskaznik zrealizowano tj. zostalo
zmodernizowanych 4 zZrodta ciepla;

Powierzchnia uzytkowa budynkow poddanych termomodernizacji [m2] — wartosé
docelowa wskaznika okreslona we wniosku o dofinansowanie wynosi 1 410,10.
Wskaznik  zrealizowano tj. Powierzchnia uzytkowa budynkéw poddanych

termomodernizacji wynosi 1 410,10;

Wskazniki rezultatu;

Ilos¢ zaoszczgdzonej energii cieplnej [Gl/rok] — warto$é docelowa wskaznika okreslona
we wniosku o dofinansowanie wynosi 6 892,82. Wskaznik zrealizowano tj. Iloé
zaoszczgdzonej energii cieplnej wynosi 6 892,82;

Ilos¢ zaoszczgdzonej energii elektrycznej [MWh/rok] — warto$é docelowa wskaznika
okreslona we wniosku o dofinansowanie wynosi 53,75. Wskaznik zrealizowano tj. Ilogé
zaoszczgdzonej energii elektrycznej wynosi 53,75;

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostate formy [EPC] —nie zakladano
realizacji tego wskaznika;

Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] — nie zaktadano realizacji tego wskaznika;
Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych [tony réwnowaznika CO2] (CI
34) — wartos¢ docelowa wskaznika okreslona we wniosku o dofinansowanie wynosi
708,91. Wskaznik zrealizowano tj. roczny spadek emisji gazow cieplarnianych wynosi
708,91;

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsigbiorstwa) [EPC]
— nie zakladano realizacji tego wskaznika;

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsigbiorstwach (CI 8) [EPC] — nie zakladano
realizacji tego wskaznika;

Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]
(CI 32) — wartos¢ docelowa wskaznika okreslona we wniosku o dofinansowanie wynosi
2 338 988,99. Wskaznik zrealizowano tj. roczny spadek zuzycia energii pierwotnej
w budynkach publicznych wynosi 2 338 988,99;

Zmniejszenie zuzycia energii koncowej w wyniku realizacji projektéw [GJ/rok]
— warto$¢ docelowa wskaznika okreslona we wniosku o dofinansowanie wynosi
7 439,92. Wskaznik zrealizowano tj. roczny spadek zuzycia energii koficowej w wyniku

realizacji projektow wynosi 7 439,92;
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Dokumenty potwierdzajace poziom realizacji wskaznikow stanowig dowdd nr 4 do niniejszej
Informacji Pokontrolne;.

Ad. S

Zakres dzialan informacyjnych i promocyjnych dla projektow wspolfinansowanych

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorgc pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, ze Beneficjent stosuje si¢
do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-26-0092/20
pn. ,,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Skalbmierz —
etap II” oraz zapisow dokumentu pn. ,,Podrgcznik wnioskodawcy i beneficjenta programéow
polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

V. REKOMENDACIJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenia o wysokim stopniu istotnosci:

Instytucja Zarzadzajacd RPOWS na lata 2014 — 2020 odstapita od sformutowania zaleceri
pokontrolnych. .
PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa
o dofinansowanie projektu RPSW.03.03.00-26-0092/20 pn. ,,Termomodernizacja
budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Skalbmierz — etap 117,

2. W wyniku weryfikacji przestrzegania przez Beneficjenta zasad udzielania zamowien
publicznych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

3. Beneficjent stosuje si¢ do § 18 wust. 1 umowy o dofinansowanie projektu
RPSW.03.03.00-26-0092/20 pn. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci
publicznej na terenie gminy Skalbmierz — etap II” oraz zapiséw dokumentu
pn. ,,Podrecznik wnioskodawcey i beneficjenta programow polityki spdjnosci 2014-2020
w zakresie informacji i promocji”.

4. Stwierdzono, ze do dnia kontroli koncowej zaktadane wskazniki produktu i rezultatu
zostaly zrealizowane.

5. 1Z RPOWS na lata 2014-2020 odstapita od sformutowania zalecen pokontrolnych.

Kontrola koncowa w zakresie prawidtowej realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-
0092/20 pn. ,,Termomodernizacja budynkoéw uzytecznosci publicznej na terenie gminy
Skalbmierz — etap II”, zostata przeprowadzona zgodnie z lista sprawdzajacg stanowigca dowod

nr 5 do informacji pokontrolne;j.
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Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 9 stron. Natomiast 5 dowodéw wymienionych
w jej tresci dostepnych jest do wgladu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego, al. IX Wiekéw Kiele 4. Dokument
sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden zostanie przekazany
Beneficjentowi.

Jednoczesnie informuje sig, iz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej
Beneficjent moze zglasza¢é do Instytucji Zarzadzajacej pisemne zastrzezenia,

co do ustalen w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego terminu

nie beda uwzglednione.
Kontrolujacy: (/\) 0/\)
IMIE I NAZWISKO: Robert Wolowiec ANV e
»
IMIE I NAZWISKO: Krzysztof Wojteczek ... /}Z._/ ...............
Kontrolowany/a:
MISTRZ
................ -
mgr Warek Ji§szczyk
GMINA SKALBMIERZ

28 - 530 Skalbmierz
ul. T. Kosciuszki 1
tel. 41 35 29 085
P 291009863: NIP A06=-002-00-80
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